

INMUEBLES: Actitud, Eficiecia Y Calidad A Tu Servicio

Gestión De Calidad Ulises Dirección De Construcción

Pag. 1

Notificación De Items Adicionales (Posible Orden De Cambio)						
				FECHA: 08/06/2017		
			TIPO DE C	ONCEPTO:	ADICIONAL	
CR & SUCURSAL: 1161 - G	UANAJUATO MODULO ADUAN	AL EMPRESA CONTRATISTA:	A&R Construcciones Sa	de CV INICIO DE OBRA	: 01/06/2017	
TIPO DE OBRA:	REMODELACIÓN	GERENCIA DE PROY:	BOVIS	FIN DE OBRA	15/06/2017	
ORIGEN PCO: CONTR GdP	BBVA OTRO	CONTRATO:	1122334455	FOLIO	D172573	
ORIGEN:						
RIESGO:						
DESCRIPCIÓN DE ALCANCE:						
IMPACTO EN PLAZO	SI NO	DIAG	IMPACTO EN COSTO	CI	\$29.405.70	
IMPACTO EN PLAZO	SI NO	DIAS	IMPACTO EN COSTO		NO \$28,405.70	
Notas Importantes						
 El Contratista Esta Obligado A Integrar Su PCO Y/O Orden De Cambio Acorde A Lo Establecido En Su Contrato En Caso De Aprobación Se Requiere Firma Del Representante Del Cliente, Caso Contrario, Cruzar Con Una Linea El Nombre 						
 Entiéndase De Que La No Aprobación Indicara La No Ejecución De Los Trabajos Este Costo Es Un Estimado Inicial Que Sera Sujeto Al Proceso Contractual De Revision, Asimismo Se Validara La Procedencia Como ODC Según Alcances 						
Previamente Contratados						
VALIDA:		VALID	VALIDA:		AUTORIZA:	
Supervisión Gerencia De Proyectos		Costos De Gerenci	Costos De Gerencia De Proyectos		Subdirector De Construcción BBVA Bancomer	
·						
AUTORIZA:			AUTORIZA:		ITORIZA:	
Director De Construcción BBVA Bancomer				Director	Director De PMO Ulises	

Versión 1