

INMUEBLES: Actitud, Eficiecia Y Calidad A Tu Servicio

Gestión De Calidad Ulises Dirección De Construcción

Pag. 1

Notificación De Items Adicionales (Posible Orden De Cambio)								
				FECH	FECHA: 08/06/2017			
				TIPO DE C	CONCEPT	го:	ADICION	AL
CR & SUCURSAL: 1161 -	GUANAJUATO MODULO AD	JANAL	EMPRESA CONTRATISTA:	A&R Construcciones Sa	a de CV	INICIO DE OBRA:		01/06/2017
TIPO DE OBRA:	REMODELACIÓN		GERENCIA DE PROY:	BOVIS		FIN DE OBRA:		15/06/2017
ORIGEN PCO: CONTR Gd	BBVA OTRO		CONTRATO:	1122334455		FOLIO:		
ORIGEN:								
RIESGO:								
DESCRIPCIÓN DE ALCANCE:								
IMPACTO EN PLAZO	CI NG	_	DIAC	IMPACTO EN COSTO	. —	0	10	\$500.746.60
IMPACTO EN PLAZO	SI		DIAS	IMPACTO EN COSTO	سا '		NO	\$539,746.69
Notas Importantes								
 El Contratista Esta Obligado A Integrar Su PCO Y/O Orden De Cambio Acorde A Lo Establecido En Su Contrato En Caso De Aprobación Se Requiere Firma Del Representante Del Cliente, Caso Contrario, Cruzar Con Una Linea El Nombre 								
 Entiéndase De Que La No Aprobación Indicara La No Ejecución De Los Trabajos Este Costo Es Un Estimado Inicial Que Sera Sujeto Al Proceso Contractual De Revision, Asimismo Se Validara La Procedencia Como ODC Según Alcances 								
Previamente Contratados								
VALIDA:			VALIDA:			AUTORIZA:		
Supervisión Gerencia De Proyectos		1	Costos De Gerencia De Proyectos		S	Subdirector De Construcción BBVA Bancomer		
AUTORIZA:						AUTORIZA:		
Director De Construcción BBVA Bancomer						Director De PMO Ulises		

Versión 1